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I. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robot rozbiorkowych
1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbiorka budynku przepompowni $ciekoOw na dz. nr
ew. gr. 269/10 w miejscowos$ci Starzawa, gmina Stubno dla przedsiewziecia pn.: ,,Przebudowa,
rozbudowa wodociggu 1 kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacja ujecia wody 1 oczyszczalni
$ciekéw w Starzawie”

2. Podstawa opracowania

o Zlecenie Inwestora,

« Mapa do celow projektowych w skali 1:500
 Inwentaryzacja budowlana obiektu

Wizja lokalna,

Obowigzujace normy i przepisy.

3. Lokalizacja

Budynek zlokalizowany jest na terenie dziatki nr ew. gr. 269/10, obr. ewid. Starzawa, jednostka
ewidencyjna Stubno.

4. Istniejace zagospodarowanie terenu

Dziatka o numerze ewidencji gruntéw 269/10 jest zabudowana budynkiem przepompowni
sciekow. Na terenie dziatki zlokalizowane sg takze rurociagi kanalizacyjne i studnie rewizyjne.
Przylacz elektryczny do budynku doziemny. Teren dzialki nie ogrodzony. Usytuowanie budynku
zgodnie z rys. nr 1.0. Minimalna odlegto$¢ budynku od granicy dziatki 3,54 m.

Obiekt przeznaczony do rozbiorki nie podlega ochronie prawnej w aspekcie przepisow o
ochronie zabytkéw 1 ochronie §rodowiska. Obiekt jest zlokalizowany w granicach obszaru
szczegllnego zagrozenia powodzia.

5. Opis budynku przeznaczonego do rozbidorki

Budynek przepompowni $ciekow murowany o wymiarach 7,50x4,76 m jest budynkiem
murowanym parterowym, nie podpiwniczonym.

Pow. zabudowy — 35,70 m?

Pow. uzytkowa — 28,70 m?

Kubatura — 179,90 m?

Wysokos¢ budynku — 7,00 m

Budynek wyposazony jest w nastgpujace instalacje:
e Instalacja elektryczna
e Instalacja technologiczna przepompowni $ciekdw — zbiornik podziemny przepompowni,
pompy zatapialne,armatura i orurowanie

Budynek posadowiony jest na fundamencie betonowym o szerokosci okoto 30 cm i glgbokosci
okoto 1,50 m ppt. Podczas inwentaryzacji wykonano trzy odkrywki fundamentu
zlokalizowanego na zewngtrznej $cianie budynku. Fundament posiada izolacj¢ przeciwilgociowa
pozioma - dwa razy papa na lepiku.

Posadzka wykonana jest jako wylana z betonu na gruncie wzmocnionym poprzez gruz i piasek
ubity warstwami.



Sciany budynku sa grubosci 30 cm. Wykonano je jako murowane z pustakéw na zaprawie
cementowo-wapiennej. W $cianach sg okna w ilosci 3 sztuk oraz drzwi w ilosci 1 sztuka. Do
budynku prowadzi jedno wejscie zlokalizowane w $cianie elewacji potnocno-zachodnie;.
Budynek posiada stropodach betonowy na catej powierzchni budynku, jednolity z betonu
wylewanego jako cato$¢, grubosci okoto 15 cm. Stropodach wykonano ze spadkiem okoto 5%.
Pokrycie stropodachu — dwa razy papa na lepiku. Woda opadowa odprowadzana jest ze
stropodachu na posesj¢ inwestora.

6. Opis technologii prowadzenia prac rozbiorkowych

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca
2003r. w sprawie warunkow 1 trybu postgpowania dotyczgcego rozbidrek oraz zmiany sposobu
uzytkowania obiektu budowlanego. (Dz. U. Nr 120, poz. 1131).

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy bezwzglednie sprawdzié, czy budynek jest
odlaczony od sieci zewnetrznych: energetycznej i kanalizacyjne;.

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ recznie przy uzyciu narzedzi pneumatycznych oraz
mechanicznie.

Projektuje si¢ nastepujaca kolejnos¢ wykonywania robdt rozbidrkowych:
o roboty przygotowawcze
o demontaz instalacji elektrycznej
o demontaz pomp, armatury i orurowania
o rozbiorka okien i drzwi
« rozbiodrka pokrycia stropodachu
» rozbiorka konstrukcji stropodachu
o rozbidrka $cian parteru budynku
o rozbiorka posadzek i elementéw podtogowych,
« rozbidrka $cian,taw fundamentowych oraz zbiornika podziemnego przepompowni
» uporzadkowanie placu rozbiorki.

6.1. Roboty przygotowawcze

Kolejno$¢ prac przygotowawczych:
e wyznaczenie miejsca na zaplecze socjalno-biurowe placu rozbiorki,
e ustawianie suchych toalet przeno$nych,
e wykarczowanie 1 usunigcie z terenu rozbiorki ro§linnosci dzikiej ruderalne;,
e wyznaczenie miejsc skladowania materiatow z przysztej rozbiorki.

6.2. Demontaz instalacji elektrycznej

Instalacj¢ elektryczng nalezy zdemontowac po uprzednim odtaczeniu od sieci zewnetrzne;.

6.3. Demontaz pomp, armatury i orurowania

Demontaz prowadzi¢ przy uzyciu narzedzi mechanicznych i palnikéw acetylenowych.

6.4. Rozbiorka okien i drzwi

Przed demontazem okien i drzwi nalezy sprawdzi¢, czy wskutek osiadania lub uszkodzenia

nadproza o$cieznice nie spetniajg funkcji podpory $ciany. W takim przypadku nalezy je rozbi¢ w
czasie rozbidrki §ciany.



6.5. Rozbiorka poszycia stropodachu

Nalezy zdemontowac¢ poszycie z papy stropodachu.

6.6. Rozbiorka konstrukcji stropodachu

Rozebraé przy uzyciu urzadzen pneumatycznych. Wykona¢ lekkie rusztowanie przestawne.
6.7. Rozbiorka Scian parteru

Sciany nalezy rozbieraé kolejno warstwami. Do pracy rozbiorkowej nalezy wykorzystaé
rusztowanie lekkie, przestawne.

6.8. Rozbiorka posadzek i elementow podlogowych

Wykona¢ przy pomocy mtotdw pneumatycznych i rgcznie rozebra¢ warstwy posadzkowe do
poziomu podtoza gruntowego.

6.9. Rozbiorka scian, law fundamentowych oraz zbiornika podziemnego

Wykona¢ wykopy przy S$cianach fundamentowych. Za pomoca mlotow pneumatycznych
rozbiera¢ $ciany, lawy fundamentowe i $ciany zbiornika. Przed rozpoczeciem rozbiorki
zbiornika nalezy odpompowac ewentualnie znajdujace si¢ w nim S$cieki. Prety zbrojenia
przecina¢ przy pomocy palnika acetylenowego. Gruz sukcesywnie wywozi¢ Wykopy i
zaglebienia po rozbiodrce zasypac urobkiem. Zasypki zageszcza¢ warstwami grubosci 20-30 cm.

6.10. Uporzadkowanie placu rozbiorki

e Segregacja i wywo0z odpadow

e Zabezpieczenie i wywiezienie materiatdéw niebezpiecznych do miejsca bezpiecznego 1 do
tego przeznaczonego

e Usunigcie zaplecza socjalno- biurowego 1 toalet tymczasowych z placu rozbidrki

e Przekazanie Inwestorowi placu po uprzednim uporzadkowaniu terenu i oczyszczeniu
drég

7. Zagospodarowanie odpadow porozbiorkowych

Zagospodarowanie odpadow porozbiorkowych nastapi w sposob przewidziany w przepisach
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zm.).

Posiadacz odpadow powinien postepowaé z odpadami w sposéb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska . Materialy z rozbiérki obiektu
powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu
wywozu z placu rozbiorki

Z rozbiodrki obiektu powstang odpady obojetne, nie powodujace zanieczyszczenia sSrodowiska lub
zagrozenia dla zdrowia ludzi. Z wytworzonych odpadéw nalezy oddzieli¢ te, ktore moga
stanowi¢ zagrozenie dla ochrony srodowiska. Pozostate odpady podlegaja skladowaniu na
sktadowisku odpadéw komunalnych.

Powierzchnia terenu po rozbidrce obiektu zostanie uporzadkowana i wyréwnana.

Opracowal:



I1. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Sposdb zapewnienia bezpieczenstwa ludzi 1 mienia podczas robot rozbidrkowych zgodnie z
przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.
401) oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst jednolity Dz.U. Z 2003 r. nr
169, poz. 1650)

1. Nazwa zadania
Rozbiorka budynku przepompowni $ciekdw na dz. nr ew. gr 269/10, obr. ewid. Starzawa.
2. Inwestor

Gmina Stubno
Stubno 69A
37-723 Stubno

3. Lokalizacja

Dz. nr ew. gr. 269/10, obr. ewid. Starzawa.

4. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Realizacja zamierzenia obejmuje wykonanie robot rozbidrkowych budynku przepompowni
sciekow.
Projektuje si¢ nastgpujaca kolejnos¢ wykonywania robot rozbidorkowych:
e roboty przygotowawcze
« demontaz instalacji elektrycznej
o demontaz pomp, armatury i orurowania
o rozbiorka okien i drzwi
« rozbiorka pokrycia stropodachu
» rozbiodrka konstrukcji stropodachu
o rozbiorka $Scian parteru budynku
o rozbiorka posadzek i elementéw podtogowych,
o rozbiorka Scian,taw fundamentowych oraz zbiornika podziemnego przepompowni
« uporzadkowanie placu rozbidrki.

5. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Poza budynkiem przewidzianym do rozbidrki na dzialce wystgpuja rurociagi kanalizacyjne,
studnie kanalizacyjne betonowe i przylacz elektryczny doziemny do budynku.

6. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e zbiornik przepompowni §ciekéw
e studnie rewizyjne
e przylacz elektryczny doziemny



7. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Nastepujace prace moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e wykonanie rob6t na rusztowaniach
e usuwanie gruzu i zdemontowanych elementow pokrycia dachu
e prace zwigzane z odcinaniem mediow przytaczonych do budynku — prad
e prace ziemne przy usuwaniu podziemnej cz¢$ci budynku

8. Wskazanie Srodkéw  techmicznych i  organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

Wykonawca obowigzany jest do pelnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy

przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od pracownikow przestrzegania

przepiséw prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie.

Wykonawca obowigzany jest do wykonania zagospodarowanie placu budowy przed

rozpoczeciem robot budowlanych, obejmujacego w szczegdlnoscei:

— oznakowanie miejsc niebezpiecznych tablicami ostrzegawczymi,

— zapewnienie wydzielonych sktadowisk materiatbw budowlanych i terendéw produkcji
pomocniczej budowy,

— wlasciwe wykonanie przewodow elektrycznych do zasilenia urzadzen na placu budowy,

— maszyny 1 urzadzenia dopuszczone do eksploatacji na budowie powinny posiadaé
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji,

— operatorzy maszyn budowlanych powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia do obstugi,

— wykonanie zabezpieczenia $cian wykopow lub wykonanie bezpiecznych nachylen skarp
wykopow przy budowie oczyszczalni,

— przy prowadzeniu montazu narzedzia pomocnicze powinny by¢ atestowane,

— pracownicy powinni posiada¢ odziez roboczg i ochronng oraz powinni przejs¢ przeszkolenie
na stanowisku pracy,

— w migejscu widocznym umiesci¢ informacj¢ o telefonach alarmowych.

9. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji roboét
szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy realizujacy roboty budowlane musza posiada¢ kwalifikacje przewidziane odrebnymi
przepisami dla danego stanowiska, uzyskac orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej
pracy, odbyte instruktaze stanowiskowe oraz przeszkolenia w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i1 higieny pracy oraz bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych.

Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow obejmujacy rodzaje robot szczegdlnie
niebezpiecznych, imienny podzial pracy, kolejno$§¢ wykonywania robot, oraz wymagania
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach. Dotyczy to robot ziemnych.
Przy robotach takich jak wykonywanie robdt ziemnych, roztadunku urzadzen, montazu maszyn i
urzadzen, prowadzenie rozruchu technologicznego, zapewni¢ fachowy nadzér techniczny.

Opracowat:
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